

Levering nr.	Levering - titel og beskrivelse	Planlagt leveringstidspunkt	Type af levering ²⁾
D1.1.1	Workshop (Kick off)	okt-14	FF5
D1.1.2	Prototype af scoringsværktøj version 1	feb-15	UP4
D1.1.3	Teknisk manual til scoringsværktøj version 1: Guidelines for landmænd, forklaring af metoder, der skal bruges af landmænd til resourceopgørelse.	mar-15	UF3
D1.1.4	Revideret guidelines til scoringsværktøj version 2	feb-16	UF3
D1.1.5	Revideret guidelines til scoringsværktøj version 3	feb-17	UF3
D1.2.1	Workshop: projektgruppe, testlandmænd, eksperter	dec-15	FF5
D1.2.2	Workshop: projektgruppe, testlandmænd, eksperter	dec-16	FF5
D1.2.3	Prototype af scoringsværktøj version 2	feb-16	UP4
D1.2.4	Prototype af scoringsværktøj version 3	feb-17	UP4
D2.2.1	Internt notat: Baggrundsmateriale på test farms	feb-mar/15	FF2
D2.2.2	Workshop: Introduktion til test landmænd. Denne levering er ændret til individuelle orienteringsbesøg på alle bedrifter	apr-maj/15	DF4
D2.3.1	Notat om landmænds feedback til 1. sæson med scoringsværktøj (data til T1.1.2)	okt-15	UF2
D2.3.2	Notat om landmænds feedback til 2. sæson med scoringsværktøj (data til T1.1.2)	okt-16	UF2
D2.4.1	Notat: Protokol for feltarbejde	mar-15	UF2
D2.5.1	Notat: Data sæson 1 på resourcer, bier og bestøvning (data til T2.3.5)	okt-15	FF2
D2.5.2	Notat: Data sæson 2 på resourcer, bier og bestøvning (data til T2.3.5)	okt-16	FF2
D2.6.1	Notat: Validering af sæson 1 (data til T1.2.2)	nov-15	FF2
D2.6.2	Notat: Validering af sæson 2 (data til T1.2.2)	nov-16	FF2
D2.6.3	1 artikel til internationalt tidsskrift	feb-17	FV1
D3.1.1	3 x markvandringer	jul-15	DF4
D3.1.2	3 x markvandringer	jul-16	DF4
D3.2	1 x Åbent Hus arrangement	jun/15 eller 16	DF4
D3.3	1 x fact sheet	sep-16	DF2

D3.4.1	2 danske og en engelsk artikel via ICROFS	nov-15	DF3
D3.4.2	2 danske og en engelsk artikel via ICROFS	nov-16	DF3
D3.4.3	1 dansk og en engelsk opsamlingsartikel samt en kort version heraf via ICROFS	mar-17	DF3
D4.1, 4.2	Årlige møder, halvårslige møder, slutmøde og ICROFS årlige møder	feb/15-feb/17	FF5
D4.3.1	Årlig statusrapport	sep-15	FF2
D.4.3.2	Årlig statusrapport	sep-16	FF2
D.4.3.3	Slutrapport	mar-17	FF2
			2) se liste over leveringstyper