

Levering nr.	Levering - titel og beskrivelse	Ansvarlig projektdeltager (fra ans. og hvis ændret)	Leveringsdato fra ansøgning	Type af levering ²
1,1	PhD afhandling	PhD1 (JTS, LJP)	juni 2017	FV1
1,2	"artikel 1.1" Peer reviewed videnskabelig artikel.	PhD1 (JTS, LJP)	december 2015	FV1
	"artikel 1.2" Peer reviewed videnskabelig artikel	PhD1 (JTS, LJP)	juni 2016	FV1
	"artikel 1.3" Peer reviewed videnskabelig artikel.	PhD1 (JTS, LJP)	januar 2017	FV1
	"Pattegrisedødelighed i danske økologiske besætninger" (i økologi og erhverv)	JTS (PhD1, LJP)	august 2015	FF3
	"Nedbringning af tidlig pattegrisedødelighed i økologiske besætninger: muligheder og begrænsninger" (DCA rapport)	JTS (PhD1, LJP)	juni 2017	UF2
D2	"Forslag til ny avlsmål for danske økologiske besætninger der kan nedbringe tidlig pattegrisedødelighed" (i økologi og erhverv)	ACS	december 2014	FF3
	"Evaluation of breeding strategies for organic sow herds in DK" Peer reviewed videnskabelig artikel.	ACS/post doc	december 2015	FV1
	"The effect of introducing genes from Norsvin in danish organic herds on traits of importance for neonatal piglets mortality" Peer reviewed videnskabelig artikel .	PhD1/JTS/LJP	december 2016	FV1
	"Ny avisstrategi for danske økologiske besætninger, muligheder og begrænsninger" (DCA rapport)	ACS/post doc/JTS	december 2015	UF2
D3	PhD afhandling	PhD2 (LJP/JTS)	oktober 2017	FV1
	"artikel 3.1. Peer reviewed videnskabelig artikel	PhD2 (LJP/JTS)	oktober 2015	FV1
	" Are long birth intervals in high prolific sow lines an important causal factor for still birth in danish organic sow herds ?"	PhD2 (LJP/JTS)	marts 2016	FV1
	"artikel 3.2." Peer reviewed videnskabelig artikel	PhD2 (LJP/JTS)	december 2015	FV1
	"artikel 3.3" Peer reviewed videnskabelig artikel	PhD2 (LJP/JTS)	december 2016	FV1
	"Mulighed for management omkring faring i forskellige typer af farehytter", rapport	LETH/MKB	juni 2016	UF2
D4	Demonstrationsdag med fokus på hyttedesign	MKB	november 2015	DF4
	Demonstrationsdag med fokus på avl	MKB	november 2016	DF4
	Demonstrationsdag med fokus på best practice	MKB	november 2017	DF4
D5	Workshop med fokus på resultater om hyttedesign	TS	november 2015	DF4
	Workshop med fokus på resultater om avl	TS	november 2016	DF4
	Workshop med fokus på resultater om best management practice	TS	november 2017	DF4
	Løbende input til RDD2 webpage, med korte sammenskrivninger og opdatering af offentliggjort viden genereret i projektet i de øvrige WP's	TS	Løbende	DF2
D6	statusrapport	LJP	juni 2015	
	statusrapport	LJP	juni 2016	
	statusrapport	LJP	juni 2017	
	slutrapport	LJP	december 2017	